MINISTERE DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT
DGEPN

Note de synthèse : pilotage de la feuille de route

Édité le 22/10/2026 à 11:04 par Paul AKON

Toute la DGEPN · Année 2026

Tâches	Terminées	En retard (14 non justifiés)	Avancement moyen
118	31 · 26,3 %	22	44,2 %

Échéances de la période	Terminées sur la période	Échéances respectées	En retard fin de période
40	12 (9 à temps)	67,5 %	8

Synthèse

SITUATION

118 tâches suivies, 31 terminées.

POINTS D'ATTENTION

- 22 tâches en retard.

Avancement cumulé : attendu et réalisé

Répartition par statut

Avancement moyen par axe

barres

Par axe

Axe	Tâches	Term.	En cours	En retard	Avancement	Réalisation
AX1 · Gouvernance et performance	30	8	12	6	41,5 %	26,7 %
AX2 · Transformation digitale	30	8	12	6	41,5 %	26,7 %

Par direction

Direction	Tâches	Term.	En cours	En retard	Non justifiés	Avancement
Gouvernance et performance	30	8	12	6	3	41,5 %
Transformation digitale	30	8	12	6	3	41,5 %

Tâches en retard les plus anciennes

Tâche	Direction	Échéance	Retard	Justification
TA26-010 Finaliser le manuel de procédures	DSPQ	06/10/2026	16 j	Non justifié